

IZP.271.6.2020

Pilzno, dn. 03-09-2020 r.

**Do Wykonawców**  
(na stronę internetową)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), przedstawia odpowiedź na pytanie zadane w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy co najmniej do 15.02.2021 r. Powyższe podyktowane jest faktem, iż w chwili obecnej brak jest możliwości zakończenia dostawy i montażu dźwigu wraz z rejestracją UDT. Producenci dźwigu określają terminy dostaw na dźwigu na 12-14 tygodni od zawarcia umowy + 2 tygodnie na montaż + 2 tygodnie na rejestrację i certyfikację dźwigu. Uwzględniając powyższe - terminy określone w SIWZ uniemożliwiają terminową realizację umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu wykonania zamówienia.

  
Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Krzysztof Krawiec  
Zastępca Burmistrza